Klimapakt- Aktivitätenplan HEFFINGEN (Stand 11/ 2023)

N°	Maßnahme EEA-Katalog	Aktivität	Prio-rität	Verantwortlichkeit	Start/ laufend	Ende	Korrektur	Budget gesamt	Referenz Konzepte	erwartete Einspa-rung Energie/ CO_2
1	1-1-1	Leitbild in Kraft setzen, "leichte" Kurzversion	!	Klimateam/ Klimaberater	seit 2021			intern	alle	/
2	1-1-2	Bilanzen/ Indikatoren ergänzen (Gemeinwohl, BikeLogger, ..)	!	Klimaberater	fortlaufend			intern		/
3	1-1-2	Kommunikation der Zielerreichung (Jahresbericht, Newsletter)		Klimaberater/ Sekretariat (Komm	periodisch			intern		(+)
4	1-1-3	Klimawandelanp.konzept in Kraft setzen, "leichte" Kurzversion	!	Klimaberater/ Klimateam	seit 2021			intern		(+)
5	1-1-4	Ressourcenkonzept in Kraft setzen, "leichte" Kurzversion	!	Klimaberater/ Klimateam	seit 2021			intern		(+)
6	1-1-5	Digitalisierungskonzept in Kraft setzen, "leichte" Kurzversion	!	Klimaberater/ Klimateam	II/ 2022			intern		(+)
7	1-2-1	Energieplanung (Update) in Kraft setzen, "leichte" Kurzversion	!	Klimaberater/ Klimateam	seit 2021			intern		(+)
8	1-2-2	Mobilitätskonzept (Update) in Kraft setzen, "leichte" Kurzversion	!	Klimaberater/ Klimateam	III/ 2022			intern		(+)
9	1-2-3	Klimawandelmaßnahmen in Kraft setzen, "leichte" Kurzversion	!	Klimaberater/ Klimateam	III/ 2022			intern		(+++)
10	1-3-1	Bauvorschriften, Checkliste und Standards anpassen	!	TD (Urbanisme)	fortlaufend			intern		(+)
11	1-3-1	Nutzung (erneuerter) Checkliste PAP und Hochbau		TD (Urbanisme)	fortlaufend	fortlaufend		intern	5-2-5, 6-3-2	(+)
12	1-4-1	Baukontrollen: Baukontrollen durchführen	!	TD (Urbanisme)	fortlaufend	fortlaufend		intern		(+)
13	2-1-1	Neubau Schule	!	Klimateam/ TD/ COEBA	I/ 2023	2030		30.000.000 €	1-1-3, 1-1-4	(++)
14	2-1-1	Umbau Schulerhaus (u.a. erhöhte Baustandards mit Monitoring)	!	Klimateam/ TD/ Gherardi	seit 2021	IV/ 2023		3.000.000 €	2-1-3	(++)
15	2-1-1	Baustandards (Update) in Kraft setzen (CC)	!	Klimaberater/ Klimateam	I/ 2023	II/ 2023		intern		(++)
16	2-1-2	Einbau Wärmemengenzähler (bzw. Kontrolle Funktionsfähigkeit)		Klimaberater/ Klimateam	seit 2020	fortlaufend		40.000 €	2-1-3, 1-1-5	(+)
17	2-1-2	Energiemonitoring übrigen Gebäude einführen		Klimaberater/ Klimateam	III/ 2023	II/ 2024	IV/ 2024	20.000€	2-1-3, 1-1-5	(++)
18	2-1-3	Sanierungsfahrplan (Update) in Kraft setzen, "leichte" Kurzversion	!	CBE, TD	I/ 2022	IV/ 2023		intern		(+++)
19	2-3-1	Umrüstung Innenbeleuchtung auf LED - Schule mit Sporthalle prüfen		TD (FM)	III/ 2022	fortlaufend		10.000 €	1-2-1	(+)
20	2-3-1	Umrüstung Architekturbeleuchtung Kirche		TD (FM)	seit 2021	III/ 2023	III/ 2024	5.000 €	1-2-1	(+)
21	2-3-1	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED		TD (FM)	fortlaufend	fortlaufend		20.000 €	1-2-1, 1-1-5	(++)
22	2-3-2	Durchfluss bei Wasserarmaturen überprüfen		TD (FM)	fortlaufend	fortlaufend		intern		(+)
23	2-3-2	Wasserzählen auf Funk umrüsten		TD (FM)	fortlaufend	fortlaufend		5.000 €	1-1-5	/
24	3-2-1	PV auf Gemeindegebäuden (Eigenverbrauch)		Klimaberater/ Klimateam	seit 2021	fortlaufend		60.000 €	1-2-1	(++)
25	3-2-1	Windpark Mullerthal	!	Alain/ Jérôme	2018	2023		/	1-2-1	(+++)
26	3-2-1	Bürger und PV - Sensibilisierung (u.a. Infoabend)	!	Klimaberater/ Klimateam	I/ 2023	IV/ 2023		intern	6-1-1	(++)
27	3-2-1	Regionale Energiekooperative - neue Gebäude		Klimaberater/ Klimateam	seit 2020	fortlaufend		extern	1-2-1	(++)
28	3-2-3	Gebäude mit Homematic ausstatten		Klimaberater/ Klimateam	IV/ 2023	III/ 2024		20.000 €	1-2-1, 1-1-5	(+)
29	3-2-3	Wärmebilanz in Eco-Region		Klimaberater	fortlaufend	3-2-4		intern		/
30	3-2-3	Bürger und die Wärmewende - Sensibilsierung (u.a. WP-Info)	!	Klimaberater/ Klimateam	II/ 2023	I/ 2024		1.000 €	1-2-1, 6-1-1	(++)
31	3-3-1	Umsetzung Wate Safety Plan	!	TD (Eau)	seit 2021	2025		30.000 €	1-2-3	(+++)
32	3-3-2	Grünflächenbewirtsch.konzept in Kraft setzen, Kurzversion	!	Klimaberater/ TD	III/ 2022	II/ 2023		intern		(+)
33	3-3-2	extensive Bewirtschaftung nach Konzept umsetzen	!	Klimaberater/ TD	IV/ 2023	fortlaufend		intern	3-3-2, 1-2-3	(+)
34	3-4-2	Starkregenvorsorge-Konzept anleihern		Klimaberater/ TD	I/ 2022	2025		zahlt AGE	1-2-3	(++)
35	3-5-1	Reglementierung Green Events, Abfallkonzept Feste		Klimaberater/ TD	III/ 2022	II/ 2024		intern	1-1-4	(+)
36	3-5-1	Repair-Café durchführen		Naturpark	I/ 2023	fortlaufend		Naturpark	1-1-4	(+)
37	4-1-1	Tour du Duerf organisieren		Klimateam/ Kommunikation	fortlaufend	fortlaufend		intern	1-2-2	(+)
38	4-1-1	E-Bike TD		Klimateam/ TD	III/ 2022	II/ 2023	I/ 2024	4.000 €	1-2-2	ca. 100g CO_2e/ km
39	4-1-1	Teilnahme MVOS		Klimateam/ Kommunikation	fortlaufend	fortlaufend		intern	6-1-1	(+)
40	4-1-2	EcoDrive-Kurs durchführen mit Bevölkerung (mit Verkehrswacht Trier)		Klimateam/ TD	I/ 2023	II/ 2023	II/ 2024	500 €		(+)
41	4-2-2	Tempo 30 auf Staatsstraßen (Schule, Ortseingänge) umsetzen		Klimateam/ TD	seit 2020	II/ 2023	IV/ 2024	100.000 €	1-2-2	minus 1-2db Lärm

Klimapakt- Aktivitätenplan HEFFINGEN (Stand 11/ 2023)

N°	Maßnahme EEA-Katalog	Aktivität	Prio-rität	Verantwortlichkeit	Start/ laufend	Ende	Korrektur	Budget gesamt	Referenz Konzepte	erwartete Einspa-rung Energie/ CO_2
42	4-3-1	weitere PMR-gerechte Fußgängerüberwege		Klimateam/ TD	seit 2019	II/ 2025		50.000 €	1-2-2	/
43	4-3-2	Regionales Radwegekonzept LVI	!	Klimaschöffe/ LEADER/ Pro Vélo	seit 2021	III/ 2023	I/ 2024	intern	1-2-2	/
44	4-3-2	Verbindung zur Piste cyclable vorantreiben	!	Klimateam/ TD	seit 2020	2028		50.000 €	1-2-2	(+)
45	4-3-3	Neue Abstellanlagen errichten		Klimateam/ TD	seit 2020	fortlaufend		5.000 €	1-2-2	(+)
46	4-4-2	Erneuerung Buswartehäuschen (u.a. Thommes)		Klimateam/ TD	II/ 2022	III/ 2023		100.000 €	1-2-2	/
47	5-1-1	update Organigramm/ descr. des tâches - Klimaschöffe benennen	!	Sekretariat/ Klimaschöffe	IV/ 2022	II/ 2023		intern		/
48	5-1-2	Zusatz-Klimateams institutionalisierien		Klimaberater/ Klimaschöffe	seit 2021	II/ 2023		intern	6-1-1	/
49	5-2-1	Motivation Belegschaft		Klimaberater/ Sekretariat (Komm	fortlaufend	fortlaufend		1.000 €		(+)
50	5-2-2	Jahresprogramm (Aktivitätenprogramm) erstellen	!	Klimaberater/ Klimateam	fortlaufend	fortlaufend		intern		(++)
51	5-2-3	Weiterbildungskonzept fortschreiben (Webinare)		Klimaberater	fortlaufend	fortlaufend		intern		(+)
52	5-2-4	Beschaffungskriterien umsetzen, Liste frortführen	!	TD	III/ 2022	fortlaufend		intern	1-1-4	(+)
53	5-2-5	Anwendung Klimapaktcheck (Mairie, alte Schule Oberfeulen, Haff Hess)		Klimaberater, TD	III/ 2022	fortlaufend		intern		(++)
54	6-1-1	Kommunikationskonzept "updaten", Aktionsplan erstellen	!	Sekretariat (Komm)	IV/ 2022	II/ 2023		intern		(+)
55	6-1-1	Aufbau digitale Bürger*innen-Plattform		Sekretariat (Komm)	II/ 2023	fortlaufend		intern	6-1-1	/
56	6-1-1	Gemeindehomepage überabeiten (Klimapaktrubrik)	!	Sekretariat (Komm)	II/ 2023	fortlaufend		intern	6-1-1	/
57	6-1-2	Klimapaktrelevante Artikel im Buet		Sekretariat (Komm)	fortlaufend	fortlaufend		intern	6-1-1	/
58	6-2-1	Verstärkte reg. Zusammenarbeit (u.a.reg. Klimateam)		Klimaberater/ Klimateam	III/ 2021	fortlaufend		intern		(+)
59	6-3-2	Schaffung und energetische Sanierung Sozialwohnungen Schulerhaus		Klimaschöffe/ TD	I/ 2021	2025		3.000.000 €	2-1-3, 1-1-4	(++)
60	6-3-1	Ansprache Gewerbetreibende (HORESCA, green events), Webinare		Klimaschöffe	fortlaufend	fortlaufend		intern	6-1-1	(+)
61	6-3-2	Verstärkte Information Bürger (Wärmewend, energet. Sanierung)	!	Klimaberater/ Klimateam	II/ 2023	fortlaufend		1.000 €	6-1-1	(+)
62	6-3-2	Beratung ("nerven") privater Investoren (u.a. MFH-Neubauten)		Klimaberater/ Klimateam	I/ 2023	fortlaufend		/	6-1-1, 1-1-4	(+)
63	6-4-1	Organsieren und Institutionalisieren der Assise Pacte Climat		Klimaberater/ Klimateam	III/ 2023	fortlaufend		intern	6-1-1	(+)
64	6-4-1	Sonstige Infoveranstaltungen/ Workshops	!	Klimaberater/ Klimateam	II/ 2023	fortlaufend		2.000 €	6-1-1	/
65	6-4-2	Klimaaktionen mit Kindern/ maison relais, green events, Naturaktionen		Klimaberater/ Klimaschöffe	fortlaufend	fortlaufend		5.000 €	3-3-2, 1-2-3	(+)
66	6-4-3	konkrete Klima- und Energieaktionen mit den Schüler*innen	!	Thomas/ CBE	fortlaufend	fortlaufend		2.000 €	6-1-1	(+)
67	6-4-4	Vereine über Verbräuche der Gemeindegebäude informieren		Sekretariat (Komm)	fortlaufend	fortlaufend		intern	1-2-1, 6-1-1	(+)
68	6-4-4	Vereine mit Energiespartipps versorgen		Sekretariat (Komm)	fortlaufend	fortlaufend		intern	1-2-1, 6-1-1	(+)
69	6-4-4	Green Events institutionalisieren	!	Klimaberater/ Klimateam	III/ 2022	II/ 2023	I/ 2024	intern	1-1-4, 6-1-1	(++)
70	6-5-1	Bewerben des Angebots der Klima-Agence		Sekretariat (Komm)	fortlaufend	fortlaufend		intern	1-2-1, 6-1-1	(++)
71	6-5-3	Subsidienreglement bewerben/ monitoren/ auswerten/ adaptieren		Sekretariat (Komm)	fortlaufend	fortlaufend		intern	1-2-1, 6-1-1	(++)

Sekretariat	Gilles Schuler (Chef)
Population	NadineThelen
Recette	Pierre Bodé
TD	Alain Wersant (bis 3/2022)/ Pol Wester (ab 5/2022)
TD (FM)	Serge Hetto
Klimaschöffe	Jérôme Seiler (Bürgermeister)
CBE	Jérôme Seiler - Bürgermeister, Camille Feltes, Pit Wilgé (seit Juni 2023 Christian D'Harcour) - Schöffen

PacteClimat | EUROPEAN ENERGY AWARD
Ma commune s'engage pour le climat